

План мероприятий по созданию и функционированию центра

№	Наименование мероприятий	Результат	Ответственный	Срок
1	Создание типового дизайн-проекта Центра совместно с МОНиМП Забайкальского края и УО муниципального района « Нерчинский район»	Проект типового дизайн-проекта	Инициативная группа	До 15.06.2019
2.	Разработка Положения о деятельности Центра	Приказ директора, Положение	Новикова А. Н. Крапивина Е.О. Подшивалов С.В. Самохина Л.П.	До 20.08.2019(15.06.20)
3.	Разработка и утверждение плана ( дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию Центра, плана работы Центра	Приказ директора, план	Исламгулова Ю.А. Новикова А. Н. Крапивина Е.О. Подшивалов С.В. Самохина Л.П. Гладышева Ю.С.	до 20.08.2019(15.06.20)
4.	Рассмотрение вопроса организации и функционирования Центра на педагогическом Совете, общешкольном родительском собрании, Совете старшеклассников	Протокол	Исламгулова Ю.А. Гладышева Ю.С. Сусакова М.О.	
5.	Организация прохождения повышения квалификации ( профмастерства) педагогов, обучение новым технологиям преподавания предметной области « Технология», « Математика и информатика», «ОБЖ», в том числе: - Анализ педагогического состава Центра -Подбор педагогических работников Центра -Обеспечение участия пед. Работников Центра	Свидетельства о повышении квалификации  Отчет по итогам обучения	Исламгулова Ю.А. Гладышева Ю.С. Новикова А.Н. Крапивина Е.О. Подшивалов С.В. Самохина Л.П.	В течении года

	в повышении квалификации, в.ч. и на онлайн платформе -Обеспечение участия пед. Работников Центра в очных курса повышения квалификации			
6	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра	Помещение Центра, соответствующее типовому дизайн-проекту и проекту зонирования	Исламгулова Ю.А. Педагоги Центра	До 01.09.2019
8	Разработка и утверждение основных и дополнительных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра , в соответствии с методическими комплексами	Приказ	Гладышева Ю.С. Педагоги Центра	
9.	Организация приема детей, обучающихся по программам Центра: -Запуск «горячей линии» по вопросам работы Центра ( телефон, сайт) -Ознакомление обучающихся и их родителей ( законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми Центром -Зачисление обучающихся по образовательным программам Центра	Сайт Приказ	Исламгулова Ю.А. Новикова А.Н.	Сентябрь 2019
10	Обеспечение выполнения медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра, утвержденного приказом МОНиМП Забайкальского края и УО муниципального района « Нерчинский район»	Выполнение показателей	Исламгулова Ю.А. Новикова А.Н.	В соответствии со сроками

11	Открытие Центра	Открытие, информационное освещение	Исламгулова Ю.А. Новикова А.Н.	20 сентября 2019
12	Создание и ведение страницы сайта Центра, информационное освещение	Размещение новостей	Новикова А.Н.	В течении года
13	Запуск «горячей линии» по вопросам работы Центра ( телефон, соц.сети), организация опроса общественного мнения	Учет мнений в работе Центра	Исламгулова Ю.А. Новикова А.Н.	В течении года

№	Наименование мероприятий	Результат	Ответственный	Срок
1	Создание типового дизайн-проекта Центра совместно с МОНиМП Забайкальского края и УО муниципального района « Нерчинский район»	Проект типового дизайн-проекта	Инициативная группа	До 15.06.2019
2.	Разработка Положения о деятельности Центра	Приказ директора, Положение	Новикова А. Н. Крапивина Е.О. Подшивалов С.В. Самохина Л.П.	До 20.08.2019(15.06.20)
3.	Разработка и утверждение плана ( дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию Центра, плана работы Центра	Приказ директора, план	Исламгулова Ю.А. Новикова А. Н. Крапивина Е.О. Подшивалов С.В. Самохина Л.П. Гладышева Ю.С.	до 20.08.2019(15.06.20)
4.	Рассмотрение вопроса организации и функционирования Центра на педагогическом Совете, общешкольном родительском собрании, Совете старшеклассников	Протокол	Исламгулова Ю.А. Гладышева Ю.С. Сусакова М.О.	
5.	Организация прохождения повышения квалификации ( профмастерства)	Свидетельства о повышении квалификации  Отчет по итогам	Исламгулова Ю.А. Гладышева Ю.С. Новикова А.Н.	В течении года

	<p>педагогов, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «ОБЖ», в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Анализ педагогического состава Центра</li> <li>-Подбор педагогических работников Центра</li> <li>-Обеспечение участия пед. Работников Центра в повышении квалификации, в.ч. и на онлайн платформе</li> <li>-Обеспечение участия пед. Работников Центра в очных курса повышения квалификации</li> </ul>	обучения	Крапивина Е.О. Подшивалов С.В. Самохина Л.П.	
6	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра	Помещение Центра, соответствующее типовому дизайн-проекту и проекту зонирования	Исламгулова Ю.А. Педагоги Центра	До 01.09.2019
8	Разработка и утверждение основных и дополнительных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра , в соответствии с методическими комплексами	Приказ	Гладышева Ю.С. Педагоги Центра	
9.	Организация приема детей, обучающихся по программам Центра: -Запуск «горячей линии» по вопросам работы Центра ( телефон, сайт) -Ознакомление обучающихся и их родителей ( законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми Центром -Зачисление	Сайт Приказ	Исламгулова Ю.А. Новикова А.Н.	Сентябрь 2019

	обучающихся по образовательным программам Центра			
10	Обеспечение выполнения медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра, утвержденного приказом МОИМП Забайкальского края и УО муниципального района « Нерчинский район»	Выполнение показателей	Исламгулова Ю.А. Новикова А.Н.	В соответствии со сроками
11	Открытие Центра	Открытие, информационное освещение	Исламгулова Ю.А. Новикова А.Н.	20 сентября 2019
12	Создание и ведение страницы сайта Центра, информационное освещение	Размещение новостей	Новикова А.Н.	В течении года
13	Запуск «горячей линии» по вопросам работы Центра ( телефон, соц.сети), организация опроса общественного мнения	Учет мнений в работе Центра	Исламгулова Ю.А. Новикова А.Н.	В течении года