

УТВЕРЖДЕНА
 Приказом директора
 МБОУ ООШ № 2
 от 2021 №

Дорожная карта по внедрению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования

МБОУ ООШ № 2 г.Нерчинска

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ожидаемые результаты	Ответственные
Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО			
Создание рабочей группы по внедрению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования в общеобразовательных учреждениях муниципального района «Нерчинский район»	Декабрь 2021 г	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО	Директор школы
Принятие решения Управляющего совета (совета школы) образовательной организации о введении в образовательной организации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021 г	Наличие нормативной правовой базы для введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор школы
Проведение родительских собраний в классах начальной и основной школы по вопросу перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Май, ежегодно с 2022г	Наличие согласия родителей (законных представителей) на обучение несовершеннолетних обучающихся в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО, зачисленных в образовательное учреждение до 30.06.2022 года Протоколы классных родительских собраний в 1-х-5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Классные руководители
Подготовка приказа «О реализации мероприятий по переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021 г	Создание и определение функционала рабочих групп, назначение координатора введения на обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор школы
Разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021 г	Система мероприятий, обеспечивающих введение обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях	замдиректора по УВР и ВР
Определение необходимого ресурсного обеспечения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021, апрель, май, июнь	Анализ имеющегося и планирование необходимого для реализации ООП ресурсного обеспечения ОУ	замдиректора по УВР

	2022 г		
Разработка и экспертиза новой ООП или внесение изменений в имеющуюся ООП НОО и ООП ООО, включая программу воспитания	Январь, февраль, март, апрель, май, июнь 2022 г	Обновленная ООП НОО и ООП ООО в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО	замдиректора по УВР
Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОУ: -должностные инструкции работников -локальные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса на уровне НОО и ООО, промежуточной аттестации, проведение мониторинга качества образования и т.д. -иные документы.	В течение всего периода с 2022 г	Создание нормативной правовой базы регламентирующей внедрение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор школы
Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь, февраль, март, апрель, май, июнь 2022 г	Утвержденные рабочие программы предметов в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО	Учителя-предметники, замдиректора по УВР
Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
Обеспечение поэтапного повышения квалификации учителей – предметников и руководителей по вопросам ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 г	Решения вопросов, возникающих в ходе внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Администрация школы
Организация и проведение педагогических советов, семинаров, заседаний методических советов, методических объединений, рабочих групп по проблемам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021, март, май 2022 г	Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР	замдиректора по УВР и ВР, руководители ШМО
Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального уровня по вопросам внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь-май 2022 Г	Решения вопросов, возникающих в ходе внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ШМО РМК УО
Финансовое обеспечение внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов	Январь-февраль 2022 г	Формирование муниципального задания, ПФХД на 2022 год	Управление образования, Централизованная бухгалтерия, руководители ОУ
Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников общеобразовательной организации	Январь-февраль 2022 г	Формирование нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы оплаты труда	Централизованная бухгалтерия, руководители ОУ
Материально – техническое обеспечение внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
Обеспечение оснащенности ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь- февраль 2022 г	Оснащенность ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО	Управление образования (мониторинг в январе и июне),

			руководители ОУ
Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО и ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ	Апрель, май, июнь 2022 г	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО и ООП ООО с требованиями ФГОС	Администрация школы
Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по учебным предметам учебного плана ООП НОО и ООП ООО	Январь, май 2022 г	Укомплектованность библиотек по всем предметам учебного плана ООП НОО и ООП ООО	Управление образования (мониторинг в январе и июне), руководители ОУ
Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	В течение всего периода с 2022 г	Обеспечение доступа к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет для 100% рабочих мест	Администрация школы
Создание организационно-информационных условий внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
Проведение диагностики готовности ОУ к ведению обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Апрель, май, июнь 2022 г	Определение уровня готовности ОУ к ведению обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО на основании заполнения карт самооценки	Директор школы
Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей учащихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебного плана в части, формируемой участниками образовательных отношений	Март, апрель 2022 г	Формирование учебного плана с учетом образовательных потребностей учащихся и родителей (законных представителей)	Классные руководители, директор школы
Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся	Март-май 2022 г	Вариативность внеучебной деятельности, создание оптимальной модели учета внеучебных достижений обучающихся	замдиректора по ВР
Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021- май 2022 г	Размещение на сайте ОУ информации о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Директор школы, Отв. за информатизацию Новикова А.Н