

План мероприятий по созданию и функционированию центра

№	Наименование мероприятий	Результат	Ответственный	Срок
1	Создание типового дизайн-проекта Центра совместно с МОНиМП Забайкальского края и УО муниципального района «Нерчинский район»	Проект типового дизайн-проекта	Инициативная группа	До 15.06.2020
2.	Разработка Положения о деятельности Центра	Приказ директора, Положение	Новикова А. Н. Крапивина Е.О. Подшивалов С.В. Самохина Л.П.	15.06.20
3.	Разработка и утверждение плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию Центра, плана работы Центра	Приказ директора, план	Исламгулова Ю.А. Новикова А. Н. Крапивина Е.О. Подшивалов С.В. Самохина Л.П. Гладышева Ю.С. Бутина Т.А.	15.06.20
4.	Рассмотрение вопроса организации и функционирования Центра на педагогическом Совете, общешкольном родительском собрании, Совете старшеклассников	Протокол	Исламгулова Ю.А. Гладышева Ю.С. Сусакова М.О.	
5.	Организация прохождения повышения квалификации (профмастерства) педагогов, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ», в том числе: - Анализ педагогического	Свидетельства о повышении квалификации Отчет по итогам обучения	Исламгулова Ю.А. Гладышева Ю.С. Новикова А.Н. Крапивина Е.О. Подшивалов С.В. Самохина Л.П.	В течении года

	<p>состава Центра</p> <p>-Подбор педагогических работников Центра</p> <p>-Обеспечение участия пед. Работников Центра в повышении квалификации, в.ч. и на онлайн платформе</p> <p>-Обеспечение участия пед. Работников Центра в очных курса повышения квалификации</p>			
6	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра	Помещение Центра, соответствующее типовому дизайн-проекту и проекту зонирования	Исламгулова Ю.А. Педагоги Центра	До 01.09.2020
7.	Разработка и утверждение основных и дополнительных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра , в соответствии с методическими комплексами	Приказ	Гладышева Ю.С. Педагоги Центра	
8.	<p>Организация приема детей, обучающихся по программам Центра:</p> <p>-Запуск «горячей линии» по вопросам работы Центра (телефон, сайт)</p> <p>-Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми Центром</p> <p>-Зачисление обучающихся по образовательным программам Центра</p>	Сайт Приказ	Исламгулова Ю.А. Новикова А.Н.	Сентябрь 2020
9.	Обеспечение выполнения	Выполнение	Исламгулова	В соответствии

	медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра, утвержденного приказом МОНиМП Забайкальского края и УО муниципального района « Нерчинский район»	показателей	Ю.А. Новикова А.Н.	со сроками
10.	Открытие Центра	Открытие, информационное освещение	Исламгулова Ю.А. Новикова А.Н.	20 сентября 2020
11.	Создание и ведение страницы сайта Центра, информационное освещение	Размещение новостей	Новикова А.Н.	В течении года
12.	Запуск «горячей линии» по вопросам работы Центра (телефон, соц.сети), организация опроса общественного мнения	Учет мнений в работе Центра	Исламгулова Ю.А. Новикова А.Н.	В течении года

План работы «Точки роста»

№ п/п	Мероприятия	Срок реализации	Результат
1.	<p>Разработка рабочей программы по предметной области «Технология» на основе выбора из открытого интернет-банка модулей технологического образования:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка модулей на основе компетенций Ворлдскиллс с учетом специфики и потребностей региона; 2. Разработка вариативных модулей технологической подготовки современного производства: инженерно-технологического, агротехнологического, сервис-технологического (сфера услуг) или интегративного модуля изучения содержания учебного материала (например, современная энергетика, аэрокосмические технологии, транспортные системы и техника) 3. Включение в ООП коллективных и групповых тренингов, применение проектных и игровых технологий с использованием ресурсов информационной среды и цифровых инструментов функциональных зон Центра (коворкинг, медиазона и др.) 	Август	
2.	<p>Разработка программ по направлению шахматное образование</p>		
3.	<p>Разработка дополнительных разноуровневых образовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в части реализации внеурочной деятельности обучающихся, в том числе разработка дополнительных образовательных программ для пришкольных лагерей</p>		
4.	<p>Разработка и реализация системы мероприятий, направленных на создание и развитие общественного движения школьников, направленного на личностное развитие, социальную активность через проектную деятельность, различные программы</p>		

	дополнительного образования детей, применение событийного формата мероприятий для усиления воздействия на личностное развитие детей		
5.	<p>Создать условия для вовлечения обучающихся и педагогов в проектную деятельность:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Создание в Центре условий для фиксации хода и результатов проектов, выполненных обучающимися в информационной среде образовательной организации 2. Создание условий для представления обучающимися выполненных ими проектов в ходе открытых презентаций (в том числе представленных в социальных сетях и на специализированных порталах), соревнований, конкурсов и других мероприятий района, края 3. Разработка направлений проектной деятельности в соответствии с уровнями общего образования, концепциями преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» 4. Привлечение наставников из предприятий для работы с обучающимися в рамках уроков «Технология» и «Информатика и ИКТ» 	Август	
6.	Разработка нормативной базы реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевых форм		
7.	<p>Создание функциональных зон в соответствии с региональным брэнд-буком, установка нового оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> • зон формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в том числе в рамках предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ», определить новые виды образовательной деятельности: цифровые обучающие игры, деятельностные, событийные образовательные практики, лабораторные практикумы, 		

	<p>применение цифровых симуляторов, погружения в виртуальную и дополненную реальность и другие</p> <ul style="list-style-type: none"> • многофункциональной зоны, обеспечивающей возможность обучения игре в шахматы, проведению матчей, игр в свободное время, осуществление анализа и разбора шахматных партий • формирование в Центре пространства профессиональной ориентации и самоопределения личности (с учетом нового оборудования и возможностей сетевого взаимодействия): компьютерное черчение, промышленный дизайн; 3D-моделирование, аддитивные технологии; технологии электротехники, электроники и электроэнергетики; строительство; транспорт; обработка пищевых продуктов; технологии умного дома и интернета вещей, СМИ, реклама, маркетинг 		
8.	Проведение открытия Центра в единый день открытий	Сентябрь 1 сентября 15.09.20	
9.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра		
10.	Контроль и координация работы по набору детей для обучения по программам Центра		
11.	Мониторинг реализации программ по направлению шахматное образование		
12.	Организация методического сопровождения реализации программ дополнительного образования в сетевой форме		
13.	Привлечение наставников из предприятий для работы с обучающимися в рамках уроков «Технология» и «Информатика и ИКТ»	Сентябрь-декабрь	
14.	Обеспечить методическое сопровождение системы организации проектной деятельности обучающихся и педагогов, формирование тьюторского сообщества района		
15.	Организация участия Центра в реализации основных		

	<p>общеобразовательных программ в части предметных областей «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», в том числе обеспечение внедрения обновленного содержания преподавания основных общеобразовательных программ</p>		
16.	<p>Проведение оценки уровня сформированности технологических и гуманитарных компетенций обучающихся на основе международных исследований и анализ результатов (по плану КЦОКО)</p>		
17.	<p>Координация проведения оценки уровня сформированности технологических и гуманитарных компетенций обучающихся на основе международных исследований и анализ результатов(по плану КЦОКО)</p>		
18.	<p>Подготовка и реализация информационных материалов о деятельности Центров района для размещения на сайтах Минобразования Забайкальского края, ИРО Забайкальского края, Агинского института повышения квалификации сотрудников социальной сферы, в СМИ (ГТРК радио Чита; муниципальные районные газеты)</p>		
19.	<p>Организация мониторинга реализации дополнительных образовательных программ, реализуемых в каникулярный период с учетом всех детей иных населенных пунктов сельской местности</p>	Ноябрь	
20.	<p>Организация мониторинга реализации программ дополнительного образования в сетевой форме</p>	Декабрь	
21.	<p>Оказание помощи в презентации продуктов проектной деятельности широкой общественности, бизнес-сообществу</p>		
22.	<p>Организация оценки результатов проектной деятельности с участием известных производителей,</p>		

	ученых, бизнесменов		
23.	Контроль участия в проекте ранней профессиональной ориентации обучающихся «Билет в будущее», системе открытых онлайн уроков «Проектория»		
24.	Освещение деятельности Центра по актуальным вопросам реализации проекта в образовательной организации, запуск сайта	В течении года	
25.	Разработка и реализация мероприятий по информированию и просвещению населения в области цифровых и гуманитарных компетенций		
26.	Разработка и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей в районе		